Dique de Talcahuano by Kraus, Jacobo
DIQUE DE TALCAHUANO 
CONSTRUCCIONES SUBMARINAS 
En la página 121 del tomo V, entrega 1 l de los ANALES del 
Instituto describí el procedimiento que ha sido adoptado en 
Talcahuano para la construcción de los macizos de mampostería 
en el agua. Me refiero á esa descripción para pedir por un mo-
mento la atención para dos casos particulares que pueden pre-
sentarse en casos análogos, uno en la parte superior y otro en 
la parte inferior de los muros. 
J. Se sabe que los cajones con aire comprimido que han ser-
vido para la construcción del Dique están suspendidos entre dos 
lanchas. El calado de éstas puede llegar á r.so m., caso que se 
presenta cuando el cajón está parcialmente fuera del agua. 
En Talcahuano la albañilería de un muro derecho ha podido 
levantarse en el cajón hasta la cota de 7 r .oo m. ó un poco 
más, lo que corresponde con el nivel de la baja marea. El cajón 
deslastrado y levantado por medio de los tornillos puede reti-
rarse entonces durante la marea alta por encima del muro, cuya 
parte superior se ejecuta después aprovechando la baja marea. 
Pero donde se debe formar en 'el muro una esquina rectangu-
lar, como en la unión de los bojayers del Dique con los muros 
1154 DIQUE DE TALCAIIUANO 
provisorios ó con los muros que forman el pozo para las bom-
bas, ya no es la misma cosa. Aqui el calado de las lanchas for-
ma obstáculo para la construcción <.le cierta parte de los muros 
encima de la cota de 7 2.50 m. Como se ve por la figura 1 es 
necesario dejar en uno de los muros una abertura <.le 8.oo m. de 
ancho á la altura de dicho nivel para el pasaje de las lanchas y 
también para que éstas pueJan permanecer allá, mientras que 
el cajón concluya la a lbañilería del otro muro hasta la cota 
de 7 I.OO m. 
' De dos maneras diferentes se . han cerrado en el Dique las 
aberturas inaccesibles al cajón. 
Donde formaban parte del muro definitivo se las ha llenado 
con mampostería ordinaria, ejecutada en un pequeño cajón de 
4.50 m. de largo. 4.50 m. de ancho y dos metros de altura, que 
fué suspendido libremente á la grúa flotante de so á 6o tonela-
das que existe en Talcahuano. Un sistema de escalones, con 
que terminaba la antigua albañilería en ambos lados d<:~ las aber-
turas, aseguraba su buena unión con la del cajón chico. 
Para cerrar las aberturas de 8.00 m. de ancho que cabían en 
una ataguía provisoria se utilizó una construcción de umbral, 
postes y compuertas de madera, que podía montarse fácilmente 
con el concurso de un buzo después de haber empotrado de 
antemano en la albañilería ejecutada en el cajón un marco com-
puesto del umbral y los postes exteriores. 
Para la construcción del muro semicircular que cierra el Di-
que al lado opuesto al de la entrada, se ha podido evitar la 
dificultad procedente del c~lado de las lanchas, dándose al. cajón 
al mismo tiempo que subía las escaleras un movimiento circu-
lar. En este caso las lanchas quedan á ambos lados del muro y 
el cajón encima, de manera que cuando se quiere cambiar de 
lugar al sistema no hay necesidad de cruzar el muro, sino de 
transladarlo concéntricamente. 
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2 En la parte inferior de los muros continuos suele suceder 
que se ha de llenar con el cajón un espacio cuyo ancho no sola-
mente es mayor que el del cajón, sino que también excede en 
su ]argo. 
Sea B C D (figs. 2 y 3) tal espacio entre dos partes de muro 
concluidas ya y provis tas de escalones para asegurar la nueva 
unión con la nueva albañilería. 
En este caso el cajón debe ponerse sucesivamente en cada 
una de las es'luinas. Es indife re nte dónde se principia, pero no 
es indifere nte el orden que c!ebl! seguirse en las distintas posi-
. ciones del cajón. Supongamos por ejemplo que se ponga el 
caj(.n primeramente en A, donde se ejecutarían los cuatro blo-
ques núm. 1 de o. so m. ele al tura, separados en tre sí por ranuras 
que deben recibir las aris tas del cajón. cua ndo ocupe las posi -
ciones siguientes. De A se lo hará avanzar á la esquina B, 
transladáhdolo en la dirección de su largo, y después de haber 
hecho aquí los dos bloques núm. 2 se le dará con sus ]anchas 
· un movimiento e n la dirección de su ancho. para que se coloque 
en la esquina C. donde se hacen los dos bloques núm. 3· Al fin 
se avanza otra vez más el cajón con sus la nchas, para ocupar la 
esqu ina O, donde queda únicamente que hacer el bloque núm. 
4 para terminar la primera capa. 
En esta misma esquina D se principia ahora al mismo tiempo 
sobre toda la superficie del cajón Ja segu nda capa de 50 m. Se 
pone el cajón encima de la primera escalera del muro M y se 
llenan del modo conocido las ranuras que ya no necesitan ser-
vir para las posiciones del cajón. 
Luego terminada en O la segu nda capa hasta el nivel de 
7 10.85 m. se podría mover el cajón para A ó para C. Como 
es más fácil moverlo con sus lanchas e n la dirección de su largo 
que en la de su ancho. es pre ferible t ranslada rlo de D á C, en 
seguida de C á B y al fin de B á A, e n cuya séptima posición 
se concluye la albañilería hasta el nivel de 7 10.85 m. y se 
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. 
·principia al mismo tiempo la tercera capa que alcanza la cota 
de 710.35 m. 
.. Trabajando as{ metódicamente, la obra se ejecuta siempre en 
seco y no se llenan ranuras mas profundas de o.so·m. Por cam · 
biarse el sentido del movimiento del cajón, cada vez que llegue 
en A ó en D, no se necesita dislocarlo sino una sola vez por 
cada capa en el sentido de su ancho, con lo que se reduce en 
general á un mínimo los cambios de lugar que interrumpen el 
trabajo. 
1 ACOBO K RAUS. 
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